

## Luonnonsuojelun työkohte

19.05.2022

1 / 2

<b>Työkohteen nimi:</b>	Beetles_LIFE_Pahamaailma_poltto_2022	<b>Puistoalue:</b>	672- Kainuu ja Koillismaa
<b>Kunta</b>	Suomussalmi	<b>ELY-keskus</b>	Kainuun ELY-keskus
<b>Numero:</b>	8293	<b>Vuosi:</b>	2022
<b>Vastuhenkilö:</b>	Mervi Laaksonen	<b>Tila:</b>	3- Valmis toteutukseen, käytännön töiden suunnittelu valmis
<b>Yksikkö</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Pinta-ala (ha)</b>	
	2- 2 - Metsän ennallistaminen	3,39	
		0	

### Suunnitellut toimenpiteet

Toimenpide	Selite	Toteutusala (ha)
955	Poltto (MT:n säästöpuuryhmien poltto)	3,39
<b>Toteutusala yhteensä, ha</b>		<b>3,39</b>
Rakenne	Selite	

### Toteutetut toimenpiteet

Toimenpide	Selite	Toteutusala (ha)
<b>Toteutusala yhteensä, ha</b>		
Rakenne	Selite	

<b>Suunniteltujen ja toteutettujen toimenpiteiden yhteenlaskettu toteutusala (ha)</b>	<b>3,39</b>
---	-------------

### Työmaaohjeet

Poltto vastatuuleen kaistaleittain. Mahdollisesti kahdessa osassa. Ei polteta voimakkaalla etelätuulella, jolloin latvapaloriski. Heitepaloriski metsätalouden alueella tien pohjoispuolella.

Toteutukseen raskaspumppu, joka voidaan sijoittaa aapasuon pieneen rimpilampeen. Kuljetus eteläpuolelta.

Ennallistamispolttto parantaa boreaalisen luonnonmetsän edustavuutta sekä lisää boreaalisen luonnonmetsän pinta-alaa. Toimenpide alueella ei esiinny direktiivilajeja tai muita uhanalaisia lajeja. Toimenpiteellä ei ole haitallisia vaikutuksia Natura-alueen luontoarvoihin.

Ennallistamispolttto suoritetaan osana EU-rahoitteista Beetles LIFE-hanketta vuonna 2022. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Controlled burning is planned in a site of 3,39 ha in Pahamaailma Natura 2000 site. This action plan has been drawn up in the Beetles LIFE project with the support of LIFE funding from the European Union. The contents of this material reflect the views only of the author, and neither the Commission nor CINEA can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

### Turvallisuusohjeet

## Luonnonsuojelun työkohte

19.05.2022

2 / 2

### Kustannukset

Suunnitellut kustannukset			
Työ	Määrä	Määrän yksikkö	Kustannus, €
Jälkivartiointi, ostopalvelu			1000
Polton valmistelu	4	htpv	1020
Polttoaine, eväät, kulutustavara			200
Suunnittelu ja poltonjohto	5	htpv	1450
Toteutus, henkilötyö	10	htpv	2750
<b>Yhteensä, €</b>			<b>6420</b>

Toteutuneet kustannukset			
Työ	Määrä	Määrän yksikkö	Kustannus, €
<b>Yhteensä, €</b>			

