

## Luonnonsuojelun työkohte LIFE17NAT/FI/000181

19.05.2022

1 / 2

|                         |                                      |                       |   |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
| <b>Työkohteen nimi:</b> | Beetles_LIFE_Pahamaailma_poltto_2022 | <b>Puistoalue:</b>    | 672- Kainuu ja Koillismaa                                   |
| <b>Kunta</b>            | Suomussalmi                          | <b>ELY-keskus</b>     | Kainuun ELY-keskus  |
| <b>Numero:</b>          | 8293                                 | <b>Vuosi:</b>         | 2022  |
| <b>Vastuuhenkilö:</b>   | Mervi Laaksonen                      | <b>Tila:</b>          | 3- Valmis toteutukseen, käytännön töiden suunnittelu valmis |
| <b>Yksikkö</b>          | <b>Tavoite</b>                       | <b>Pinta-ala (ha)</b> |   |
|                         | 2- 2 - Metsän ennallistaminen        | 3,39                  |   |
|                         |                                      | 0                     |   |

### Suunnitellut toimenpiteet

| Toimenpide                      | Selite                                | Toteutusala (ha) |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 955                             | Poltto (MT:n säästöpuuryhmien poltto) | 3,39             |
| <b>Toteutusala yhteensä, ha</b> |                                       | <b>3,39</b>      |
| Rakenne                         | Selite                                |                  |
|                                 |                                       |                  |

### Toteutetut toimenpiteet

| Toimenpide                      | Selite | Toteutusala (ha) |
|---------------------------------|--------|------------------|
|                                 |        |                  |
| <b>Toteutusala yhteensä, ha</b> |        |                  |
| Rakenne                         | Selite |                  |
|                                 |        |                  |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Suunniteltujen ja toteutettujen toimenpiteiden yhteenlaskettu toteutusala (ha)</b> | <b>3,39</b> |
|---|-------------|

### Työmaaohjeet

Poltto vastatuuleen kaistaleittain. Mahdollisesti kahdessa osassa. Ei polteta voimakkaalla etelätuulella, jolloin latvapaloriski. Heitepaloriski metsätalouden alueella tien pohjoispuolella.

Toteutukseen raskaspumppu, joka voidaan sijoittaa aapasuon pieneen rimpilampeen. Kuljetus eteläpuolelta.

Ennallistamispolttto parantaa boreaalisen luonnonmetsän edustavuutta sekä lisää boreaalisen luonnonmetsän pinta-alaa. Toimenpide alueella ei esiinny direktiivilajeja tai muita uhanalaisia lajeja. Toimenpiteellä ei ole haitallisia vaikutuksia Natura-alueen luontoarvoihin.

Ennallistamispolttto suoritetaan osana EU-rahoitteista Beetles LIFE-hanketta vuonna 2022. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Controlled burning is planned in a site of 3,39 ha in Pahamaailma Natura 2000 site. This action plan has been drawn up in the Beetles LIFE project with the support of LIFE funding from the European Union. The contents of this material reflect the views only of the author, and neither the Commission nor CINEA can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

### Turvallisuusohjeet

|  |
|--|
|  |
|--|

## Luonnonsuojelun työkohte

19.05.2022

2 / 2

### Kustannukset

| Suunnitellut kustannukset        |       |                |              |
|----------------------------------|-------|----------------|--------------|
| Työ                              | Määrä | Määrän yksikkö | Kustannus, € |
| Jälkivartiointi, ostopalvelu     |       |                | 1000         |
| Polton valmistelu                | 4     | htpv           | 1020         |
| Polttoaine, eväät, kulutustavara |       |                | 200          |
| Suunnittelu ja poltonjohto       | 5     | htpv           | 1450         |
| Toteutus, henkilötyö             | 10    | htpv           | 2750         |
| <b>Yhteensä, €</b>               |       |                | <b>6420</b>  |

| Toteutuneet kustannukset |       |                |              |
|--------------------------|-------|----------------|--------------|
| Työ                      | Määrä | Määrän yksikkö | Kustannus, € |
| <b>Yhteensä, €</b>       |       |                |              |
|                          |       |                |              |

