
Työkohteen nimi: Freshabit-LIFE Töllinoja ojat Puistoalue: 644- Sisä-Suomi

Numero: 1409 Vuosi: 2017

Laatija: pekkave Tila: 3- Valmis toteutukseen, käytännön töiden 
suunnittelu valmis

Yksikkö Tavoite Pinta-ala (ha)

1- 1 - Suon ennallistaminen 32,61

0

Työmaaohjeet

Tukittavaa 5400m, tuntityö. Kuvion 42 itäisin oja jätetään täyttämättä.

Turvallisuusohjeet

Kustannukset

Suunnittellut kustannukset

Työ Määrä Määrän yksikkö Kustannus, €

Kaivurityö 4500

Yhteensä, € 4500

Toteutuneet kustannukset

Työ Määrä Määrän yksikkö Kustannus, €

Yhteensä, €

Suunnitellut toimenpiteet

Toimenpide Selite Toteutusala (ha)

911 Ojien täyttö 32,61

Toteutusala yhteensä, ha 32,61

Toteutetut toimenpiteet

Toimenpide Selite Toteutusala (ha)

Toteutusala yhteensä, ha

Rakenne Selite

Rakenne Selite

Suunniteltujen ja toteutettujen toimenpiteiden yhteenlaskettu toteutusala (ha) 32,61
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